



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELABORADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES (IBRAG) DA UERJ (CEBIO), EM ATENÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 059/2020– SICONV 906966/2020, FIRMADO COM A UNIRIO – UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Aos Profs.

Dr. Roberto Carlos Lyra da Silva, Designado Coordenador do Projeto pela Portaria 237/2021.

Dr. Daniel Aragão Machado, Designado Gestor da Parceria pela Portaria 236/2021.

1) INTRODUÇÃO

Refere-se este ao segundo relatório de prestação de contas de execução do objeto de apoio à administração no âmbito do Projeto de parceria denominado “Monitoramento e Avaliação de Tecnologias em Saúde” (ATS), desenvolvido pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), por meio do Laboratório de Avaliação Econômica de Tecnologias em Saúde (LAETS), a fim de atender as demandas de ATS expedidas pelo Ministério da Saúde (MS) por intermédio do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde – DGITIS e cujos recursos financeiros foram empenhados em favor do CE3IO, no Processo nº. 23102001958202027, emitido em 23 de dezembro de 2020, sob o número 2020NE800490, conforme especificações e quantidades estabelecidas pelo Plano de Trabalho.

O plano de trabalho, incluindo o plano de aplicação nele incorporado, foi delineado pelo órgão concedente em conjunto com o Ministério da Saúde, consubstanciado no Edital 001/2020, o qual foi submetido ao chamamento público 001/2020 pela UNIRIO, vencido por esta conveniente em dezembro de 2020.

Neste segundo relatório a organização social civil CE3IO complementa os fatos ocorridos entre **janeiro de 2022** e o encerramento do projeto, **em 15/08/2022**, data do Termo de Distrato assinado pelas partes. O motivo de encerramento antecipado do projeto foi descrito no primeiro relatório, emitido em 31/12/2021.

Com vista no artigo 66 inciso I e II da Lei 13.019, a convenente apresenta os seguintes relatórios integrantes da prestação de contas de 15-08-2022:

- 1) Relatório Físico do Plano de Trabalho (relatório de execução do objeto);**
- 2) Relatório de Pagamentos Realizados;
- 3) Relatório de Despesas Administrativas;
- 4) Relatório de Serviços Contratados;
- 5) Relatório Financeiro do Plano de Trabalho.

a. Sobre a transparência das contas.

Para fins de transparência exigida pelo art. 11 da Lei 13.019, esta prestação de contas deverá receber publicidade, com menção à forma de sua apresentação, nos termos do inciso V:

Art. 11. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a administração pública.

Parágrafo único. As informações de que tratam este artigo e o art. 10 deverão incluir, no mínimo:

V - situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo.

b. Alteração do valor do plano de trabalho.

Em razão da interrupção do Termo de Colaboração, assunto relatado nos tópicos 6 e 8 do relatório elaborado em 31/12/2021, a concedente decidiu pela publicação do Termo Aditivo de supressão 001/2022, assinado em 11/10/2022, no valor de R\$ 880.000,00, com a finalidade de “equalizar o valor efetivamente repassado por TED do Ministério da Saúde”.

Dados do Termo Aditivo

Tipo do TA	Supressão	
Objeto da Alteração	Supressão de R\$ 880.000,00 no intuito de equalizar o valor efetivamente repassado por TED do Ministério da Saúde para a execução do projeto.	
Justificativa	Essa ação é necessária para que a conclusão da prestação de contas seja atingida.	
Fundamento Legal	13019/2014	
Variação do Valor Global	SUPRESSÃO DE R\$ 880.000,00	
Variação do Valor do Repasse	SUPRESSÃO DE R\$ 880.000,00	
Programa	2626920200009 - PROJETO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE	
	Valores Anteriores	Valores Atuais
Valor Repasse Voluntário (R\$)	R\$ 1.380.000,00	R\$ 500.000,00
Variação do Valor da Contrapartida	VALOR NÃO ALTERADO	
Variação do Valor da Contrapartida Financeira	VALOR NÃO ALTERADO	
Variação do Valor da Contrapartida em Bens e Serviços	VALOR NÃO ALTERADO	

Recorte de tela da Plataforma Mais Brasil

Pelo instrumento a Universidade decidiu, portanto, reduzir a cooperação de R\$ 1.380.000,00 para R\$ 500.000,00 , compatibilizando o valor total com o valor do recurso que já havia sido recebido pela convenente.

Diante da decisão, a convenente teve de reformular o plano de aplicação publicado na Plataforma Mais Brasil, anulando algumas rubricas de gastos e recompondo valores, pelo que foi assumida a seguinte composição final por meio do Ofício 009/2022:

Tipo Despesa	Descrição	Cód. Natureza Despesa	Un.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
SERVICO	CUSTO DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO	33903979	MÊS	9	R\$ 7.500,00	67.500,00
SERVICO	COORDENAÇÃO DO PROJETO - PESSOA FÍSICA.	33902001	MÊS	12	R\$ 8.450,00	101.400,00
TRIBUTO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 20%.	33904718	MÊS	12	R\$ 7.403,07	88.836,84
SERVICO	SERVIÇO DE PESQUISADOR DO PROJETO - PESS	33902001	MÊS	7	R\$ 4.100,00	28.700,00
SERVICO	SERVIÇO DE PESQUISADORES DO PROJETO E DE	33902001	UN	57,02	R\$ 3.408,00	194.324,16
SERVICO	OUTROS SERVIÇOS (REVISOR, TRADUTOR, DIAG	33903699	UN	11	R\$ 1.749,00	19.239,00
						R\$ 500.000,00

2) SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS

No período de janeiro a agosto de 2022 não foram adicionados novos profissionais ao banco de currículos, tendo em vista a descontinuidade do projeto decidida pelo órgão público concedente, UNIRIO.

3) CONTRAÇÃO DE PROFISSIONAIS

Não foram firmados novos contratos de trabalho entre janeiro e agosto de 2022. A continuidade dos cinco estudos de ATS em 2022 foi atendida por profissionais que já estavam formalmente contratados no ano de 2021, e que possuíam saldo de dias em seus contratos.

Foram registrados na Plataforma Mais Brasil os documentos de liquidação de pagamento pelos trabalhos dos pesquisadores, coordenador e pessoal de apoio demandados pelo LAETS, todos dando continuidade às atividades para as quais já estavam contratados.

O Relatório de Pagamentos Realizados apresenta essas informações com detalhes.

4) RELATÓRIOS ENTREGUES PELA COORDENAÇÃO DO LAETS

A entrega dos relatórios de análise, por ser de responsabilidade do LAETS, foram abordados aqui de forma exemplificativa para documentação.

Na reunião 103ª da Conitec a coordenação do LAETS iniciou a relatoria do último produto, Golimumabe. Na reunião 105ª foi dada continuidade de resposta às consultas públicas, com a presença do professor, Dr. Roberto Lyra. As imagens ilustram o que pode ser encontrado no canal da Conitec, disponível para acesso público no Youtube.




Prof. Roberto Carlos Lyra apresentando na 103ª reunião, último à direita.



Prof. Roberto Carlos Lyra apresentando, no alto ao centro.

No dia 10/02/2022, na 105ª reunião, manhã, a Conitec registrou também no Youtube a relatoria de retorno de consulta pública do Riociguat, defendida pelo coordenador do projeto, professor Roberto Carlos Lyra.



Relatórios completos dos estudos foram apresentados pela LAETS diretamente ao Ministério da Saúde – Conitec.

5) PERFORMANCE FÍSICO-FINANCEIRA DO PROJETO NO PERÍODO

O período de janeiro a agosto de 2022 foi, portanto, uma fase curta em que se deu continuidade ao encerramento do projeto, atividades que já haviam se iniciado no final de 2021. Essas atividades exigiram traduções, levantamento de dados, reuniões e o trabalho da coordenação junto ao Ministério da Saúde, Conitec e junto ao CEBIO.

As relatorias realizadas em 2022 (acima) finalizam a agenda de entregas dos cinco relatórios devidos, segundo o direcionamento dado pelo Ministério da Saúde ao LAETS em mensagem de e-mail em 15 de setembro de 2021.

Conclui-se que a entrega dos relatórios foi exitosa, por terem sido feitas no tempo esperado pelo demandante, ou seja, durante as reuniões agendadas pela Conitec, e em custo abaixo do previsto. O relatório financeiro do plano de trabalho apresenta com detalhe os valores desembolsados no período e seu impacto sobre o custo global dos relatórios.

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2022.

Contratante: CEBIO – Centro de Estudos de Biologia do Roberto de Alcântara Gomes (IBRAG) da UERJ