RELATÓRIO BIMESTRAL 01 DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO PROJETO RECUPERANDO MANGUEZAL: VALORIZANDO PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL

Período agosto/26 a setembro/26

1) INTRODUÇÃO

No dia 27 de maio de 2026 o CEBIO – Centro de Estudos do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes (IBRAG) da UERJ, CNPJ 40.178.030/0001-07, firmou o Termo de Recebimento de Valores em Reparação a Danos Coletivos como Compromitente pela execução do projeto **Restaurando Manguezais: valorizando patrimônio natural e cultural**, uma iniciativa de recuperação de ambiente degradado de manguezal de área adjacente ao Porto de Itaguaí - RJ. O Termo foi firmado após o ciclo de preparação ao longo de 2026, imprescindível para a execução de atividades em território sem infraestrutura e quando já se observa condição climática instável, a ser agravada pela chegada do *El Niño*.

O projeto é financiado por recurso proveniente de Termo de Ajuste de Conduta celebrado pelo Ministério Público Federal (MPF) e a empresa responsável pela degradação e recuperação da área. Neste contexto, o CEBIO, por atender aos requisitos de credenciamento, aprovou o plano de execução em trabalho conjunto entre os pesquisadores/coordenadores do projeto e o MPF, na pessoa do Procurador da República, Dr. Sérgio Gardenghi Suiama.



Relatórios bimestrais elaborados pelo corpo de pesquisadores integram o presente relatório de contas.

No dia 21/08/2026 o CEBIO recebeu depósito no valor de R$ 999.809,20 proveniente de CSN Mineração, o que estabeleceu o marco inicial de execução do orçamento.

A seguir a descrição do primeiro relatório bimestral, relatando as medidas iniciais de uso dos recursos e compromissos assumidos, realizados no período agosto e setembro de 2026.

2) REPERCUSSÃO PÚBLICA

Em 05/08/2026, o MPF deu ampla publicidade ao TAC ao publicar em seu portal os termos do acordo com a mineradora CSN, que destinou recursos para cinco projetos no âmbito do Inquérito nº 1.30.001.001001/2021-18, dentre os quais contemplou o CEBIO.

https://www.mpf.mp.br/o-mpf/unidades/pr-rj/noticias/mpf-fecha-acordo-com-csn-mineracao-para-destinacao-de-r-2-milhoes-a-projetos-ambientais-e-sociais-no-rio-de-janeiro#corpo-noticia

MPF fecha acordo com CSN Mineração para destinação de R$ 2 milhões a projetos ambientais e sociais no Rio de Janeiro — Ministério Público Federal


A publicação destaca o pioneirismo desta conquista do MPF ao alinhar a necessidade de compensação ambiental com o papel técnico das organizações sociais.

> **Projeto Restaurando Manguezais, Valorizando o Patrimônio Natural e Cultural –** Desenvolvido pelo Centro de Estudos do Instituto de Biologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o projeto receberá R$ 999.809,20 para restaurar áreas de manguezal na região do Porto de Itaguaí. As ações incluem recuperação ecológica, monitoramento participativo, diálogo com pescadores locais e atividades de capacitação voltadas à geração de renda através do cultivo de algas (algicultura).

REUNIÃO COM A CSN


No dia 31/07/2026 a equipe de pesquisadores do CEBIO reuniu com os profissionais da CSN, José Alcides da Silva e Marcello Torres, que demonstraram conhecimento sobre a área geográfica identificada no mapa do projeto.

Durante a reunião os profissionais alertaram sobre a forma de acesso ao local com barco de apoio e os perigos envolvendo aquela região.



3) ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO

A informação documental do projeto está alocada em pastas que segregam a Fase do Projeto e, em segundo nível da segmentação, a segregação é por assunto. Esta documentação complementa o presente relatório. O quadro a seguir é um esboço dessa estrutura.



4) PREPARAÇÃO FINANCEIRA

Para atender o projeto, o CEBIO providenciou orçamento de despesas e conta bancária de finalidade exclusiva junto ao Banco do Brasil, Agência 3010-4 , Conta 56019-7. Em 24/08/2026, o recurso foi aplicado em investimento conservador CDB DI do Banco do Brasil, no valor de R$ 989.500,00.

Os comprovantes de pagamento de despesas estão disponíveis em pastas hospedadas no Google Drive, administradas pelo CEBIO, organizadas por mês de ocorrência. Tais comprovantes de despesa não foram integralmente copiados para este relatório para evitar confusão visual.

https://drive.google.com/drive/folders/1W83BTG3_HQk7lambCzfy2su-9ZfKYv_N?usp=drive_link



EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3352413060333241
24/08/2026 13:14:37

Cliente - Conta atual

Agência	3010-4
Conta corrente	56019-7CENTRO E I B R A G UERJ
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.484.071	999.809,20 C	999.809,20 C
				237 2372 08902291000115 CSN MINERACAO			
24/08/2026		3010	00012	130 Anotação Provisória Débit	3.601.030.188.572	989.500,00 D	
24/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			10.309,20 C
Saldo							10.309,20C

5) CONTRATAÇÕES CONCLUÍDAS

a. CONTRATAÇÃO DE PESQUISADORES

Foram firmados os contratos dos pesquisadores que executam a coordenação técnica, nos prazos e valores previstos no plano orçamentário do projeto.

Pesquisador	Organização	Objeto	Data assinatura	Prazo	Valor Mensal
André Micaldas Correa	Ecological Consultancy	Coord. de restauração e botânica	26/08/2026	24 m.	R$ 5.000,00
Katia Isabel Louzada	Territórios Vivos Consultoria	Coord. de relacionamento comunitário.	26/08/2026	24 m.	R$ 5.000,00

A pesquisadora Catia Antônia tem forma de prestação de serviço e remuneração diferenciada, em razão de vínculo funcional com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Pesquisador	Organização	Objeto	Data assinatura	Prazo	Valor Quadrimestral
Cátia Antônia da Silva	- x -	Coord. Acadêmica de pesquisa ambiental	25/08/2026	24 m.	R$ 20.000,00

b. SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE BARCO DE APOIO

Foi firmado contrato com a empresa MARITIMA NAKALEDO, do operador de barco Sérgio Hiroshi Okasaki. Trata-se de microempresário membro da comunidade local, um diferencial desejado para fazer com que recursos do projeto sejam alocados na região, na forma de serviços.

O preço do deslocamento para o manguezal do Saco do Céu foi fixado em R$ 600,00 (seiscentos reais), observada a possibilidade do preço variar conforme a distância do deslocamento.

Fornecedor	Organização	Objeto	Data assinatura	Prazo	Valor por atendimento
Sérgio Hiroshi Okasaki	Marítima Nakeledo	Locação e operação de barco na região de manguezal	22/09/2026	Não há	R$ 600,00

c. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

Foram contratados serviços digitais de identidade visual, com logomarca do projeto, e produção de conteúdo para redes sociais com Joyce Oliveira MEI, referência de profissionalismo e entregas pontuais e de qualidade para projetos anteriores. Estes serviços foram precificados sob demanda, podendo ser demandados ou não pelo projeto, o que dá mais liberdade para que o gasto ocorra somente quando houver demanda e pelo melhor preço, podendo incluir novos prestadores na lista a qualquer tempo.

Prestador	Objeto	Data assinatura	Contratação	Valor
Joyce Oliveira MEI	Logomarca	08/09/2026	Única	R$ 1,000,00
	produção de mídias para Instagram e Facebook		Sob demanda/mês	R$ 1,000,00
	Edição de vídeo para Youtube		Sob demanda/mês	R$ 1,200,00
	Diagramação		Sob demanda/mês	Conforme número de páginas

i. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO – PREÇOS CONCORRENTES

Os mesmos serviços de comunicação foram orçados junto à empresa Palladis Digital, confirmando os preços muito vantajosos.

FRENTE	CONTRATAÇÃO	INVESTIMENTO
Identidade visual completa	Contratação única	**R$ 4.200,00**
Redes sociais | Instagram, Facebook e LinkedIn	Mensal	**R$ 3.200,00/mês**
Edição e gestão de YouTube*	Mensal sob demanda	**R$ 2.600,00/mês**
Diagramação | até 30 páginas	Por peça	**R$ 1.900,00**
Diagramação | 31 a 50 páginas	Por peça	**R$ 2.900,00**
Diagramação | 51 a 200 páginas	Por peça	**R$ 6.900,00**

*Referência de até 4 vídeos/mês, com duração final de até 15 minutos cada. Produções especiais serão avaliadas separadamente.

d. SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE DRONE

Em 18/09/2026 foi firmado contrato com TATIANE LOUVIS REZENDE MEI, nome fantasia NR GEO SOLUTIONS, para prestação de diversos serviços sob demanda de operação de drone, como gravação e edição de imagens aéreas. A contratada já atuou em projetos anteriores da coordenadora, sendo uma referência de profissionalismo e entregas pontuais e de qualidade.

Prestador	Objeto	Data assinatura	Contratação	Valor
Tatiane Louvis Rezende MEI	Atendimento de campo	18/09/2026	Por lote/voo	R$ 1,000,00
	Diária de logística		Por lote/voo	R$ 380,00
	Gerenciamento e organização de imagens		Por lote/voo	R$ 255,00
	Edição de vídeos de drone		Por lote/voo	R$ 340,00

6) VOLUNTARIADO

O plano orçamentário prevê a participação de voluntários, membros da comunidade adjacente ao local da ação ambiental. O projeto dedicou orçamento para fornecimento de mudas de propágulos por um produtor local. Contudo, durante as tratativas iniciais para este engajamento, o produtor demonstrou interesses que o projeto não teria como proporcionar.

A coordenação de relação comunitária está empenhada em identificar produtores locais de propágulos, que apresentem conduções logísticas e disponibilidade para engajar na causa.

7) CAMPANHAS DE CAMPO

a. VISITA DE RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE

No dia 05/0/2026, os coordenadores do projeto visitaram comunidades do entorno do Porto de Itaguaí, a fim de realizar o reconhecimento e monitoramento inicial do território, com atenção às áreas de manguezal e à vegetação de Mata Atlântica, visando subsidiar a definição do recorte espacial para as ações de restauração.

A ação em campo incluiu ao Centro de Referência da Cultura Caiçara, na Ilha da Madeira.




Descrição: Registro da equipe no Centro de Referência da Cultura Caiçara, na Ilha da Madeira, espaço relacionado à valorização da cultura e dos modos de vida tradicionais.

b. VISITA DE RECONHECIMENTO DA ÁREA

No dia 16/09/2026, o coordenador André Micaldas realizou visitação na região do Saco da Coroa Grande e proximidades, para identificar áreas degradadas, apropriadas para o replantio.

O pesquisador André Micaldas fez o deslocamento de identificação da região apoiado pela empresa Matirima Nakeledo por small-boat.



Ponto no gps s22 54 29.2 e w 043 50 16.1

O deslocamento foi conduzido pelo barqueiro Sérgio Hiroshi, morador da região. Seguem registros fotográficos.



Saco da Coroa Grande



Mangue branco.



Rio Mazomba.



8) PROGRAMAÇÃO DE CAIXA

DESCRIÇÃO DE FATOS FINANCEIROS

Para atender o projeto foi aberta a conta movimento número 56.019-7 junto ao Banco do Brasil. A agência 3010-4 foi de escolha do banco. Os seguintes movimentos foram realizados no período do presente relatório.

Aplicação Financeira

O CEBIO segue recomendação do Banco do Brasil ao aplicar os recursos do projeto em títulos CDB DI de liquidez diária. Além da liquidez, a escolha se deve à rentabilidade de mercado (DI) de um título conservador e com garantia do FGC (limitado ao valor de R$ 250.000,00).

Considera-se um título de grau de risco baixo, em especial pelo fato do emissor (Banco do Brasil) poder ser suprido pelo Tesouro Nacional em caso de colapso do sistema financeiro nacional ou global.

O aporte inicial foi no valor de R$ 989.500,00. Mantidos R$ 10.000,00 na conta movimento para gastos imediatos.

DESPESAS PAGAS EM AGOSTO E SETEMBRO/2026

Serviços financeiros – Tarifa bancária

Foram deduzidos da conta movimento o valor de R$ 116,25. Questionado sobre a tarifa, o Banco do Brasil afirma que não há como fornecer serviços financeiros gratuitos.

Itens de Segurança, Saúde, Insumos

Foram adquiridos no dia 04/09/2026 equipamentos de proteção individual, para pesquisadores. Foi utilizada a plataforma (marketplace) Mercado Livre, na qual lojistas atuam na venda por loja virtual.

COMPRAS EPI EM 04/09/2026				
Fornecedor	Fornecedor	Qt	Preço	total
				-
CAMISA UV AZUL 8G e 2M	Super EPI	10	42,07	420,70
JARDINEIRA COM BOTA CA 28118	ML - Obax	4	229,00	916,00
JARDINEIRA COM BOTA CA 28118 39 (Taty)	ML - Obax	1	229,00	229,00
PAR DE LUVA NITRICA 4g e 4p	Super EPI	8	10,07	80,56
KIT 5 PROTETOR COM REPELENTE	ML - Distrinox EPI	1	119,38	119,38
CHAPEU DE PESCADOR	Super EPI	10	18,33	183,30
COLETE DE PESQUISADOR SAFARI	ML Qualy Commerce	5	133,83	669,15
				2.618,09

O fornecedor Qualy Commerce fez de R$ 535,32 em 29/09/2026 por crédito em conta, tendo em vista ter enviado apenas um colete de pesquisador.

As vestimentas do fornecedor Obax, da marca Pantaneiro, foram selecionadas pela característica de proteção para contato com água poluída e impedir a ação de perfurocortantes, antevendo um ambiente degradado naquela região de Itaguaí.

Foram adquiridas 05 jardineiras com bota antiderrapante indegrada em uma única peça.








Serviços de comunicação e Produção

Tendo em vista a necessidade do projeto ser iniciado, foi necessário validar logomarca imediatamente entregue pela prestadora Joice Oliveira MEI as mídias digitais no formatos PNG e SVG, bem como manual de uso da marca, demonstrada a entrega digital abaixo.





Comprovada a entrega, no dia 11/09/2026 foi paga a nf 103 no valor de R$ 1.000,00.

PRESTADOR / FORNECEDOR	**CNPJ / CPF / NIF** 40.190.880/0001-20	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (21) 99739-1998
Nome / Nome Empresarial 40.190.880 JOYCE DOS SANTOS OLIVEIRA		**Município / Sigla UF** Rio de Janeiro / RJ	**Código IBGE / CEP** 33.04557 / 21.210-024
Endereço AVENIDA VICENTE DE CARVALHO, 1086, VILA KOSMOS		**E-mail** dsoliveirajoyce@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		
TOMADOR / ADQUIRENTE	**CNPJ / CPF / NIF** 40.178.030/0001-07	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCANTARA GOMES (IBRAG) DA UERJ		**Município / Sigla UF** Rio de Janeiro / RJ	**Código IBGE / CEP** 33.04557 / 20.551-030

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	**Código de Tributação Nacional/Municipal** 23.01.01 / -	**Código da NBS** 1.1409.30.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Rio de Janeiro / RJ / -

Serviços de programação e comunicação visual e congêneres.

Descrição do Serviço
Criação de Identidade Visual, manual de uso da marca e respectivas mídias para atender ao projeto Recuperando Manguezais. Banco nubank | ag.0001 | cc.71038627-8 | PIX:40.190.880/0001-20

Logística e deslocamento (aluguel barcos e carro)

A visita de reconhecimento feita pelo pesquisador André Micaldas foi conduzida pelo barqueiro Sérgio Hiroshi. O serviço foi pago pela NF 077 da Marítima Nakaledo.

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 04.044.997/0001-32	Indicador Municipal (Inscrição) 18045	Telefone 26882326
Nome / Nome Empresarial Maritima Nakeledo de Itaguai Ltda -ME		Município / Sigla UF Itaguaí / RJ	Código IBGE / CEP 3302007 / 23821-520
Endereço (Logradouro, Nº, Complemento, Bairro) Rua Miguel Correa, 17, Fundos, Ilha da Madeira		E-mail debossan1@terra.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN	
TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 40.178.030/0001-07	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO A GOMES DA UERJ		Município / Sigla UF Rio de Janeiro / RJ	Código IBGE / CEP 3304557 / 20551-030

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional / Municipal 20.01.01 / 001	Código da NBS 1.0401.22.00	Local da Prestação / Sigla UF / País Itaguaí / RJ
0311604 - Atividades de apoio à pesca em água salgada			
Descrição do Serviço Visita ao mangue do saco de coroa grande. Agencia 9326 Conta 096477 Pix 04044997/0001-32			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	Município / Sigla UF / País da Incidência do ISSQN Itaguaí / RJ	
Regime Especial de Tributação do ISSQN Nenhum	Tipo de Imunidade do ISSQN -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN -	Número Processo Suspensão -
Benefício Municipal -	Cálculo do BM -	Total Deduções/Reduções R$ 0,00	Desconto Incondicionado -
BC ISSQN R$ 600,00	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R$ 0,00

Receita de Rendimento Financeiro

Foram reconhecidos em agosto/2026 o valor de R$ 1.986,44 e ao final de setembro/2026 o valor de R$ 7.433,60 a título de rentabilidade financeira da aplicação em CDB DI do Banco do Brasil (valores brutos de IRF).

O saldo em 30/09/2026, de R$ 1.005.430,12 é composto do saldo em conta movimento e do saldo aplicado em CDB DI.

Invest. Resgate Autom.	998.920,04C
Saldo	1.005.430,21C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2026
Saldo de fundos de investimento	
BB CDB DI *	998.920,04

9) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Segue recorte do extrato bancário para registro das movimentações ocorridas no período.

EXTRATO DE AGOSTO/2026



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352413060333241
24/08/2026 13:14:37

Cliente - Conta atual

Agência	3010-4
Conta corrente	56019-7CENTRO E I B R A G UERJ
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.484.071	999.809,20 C	999.809,20 C
				237 2372 08902291000115 CSN MINERACAO			
24/08/2026		3010	00012	130 Anotação Provisória Débit	3.601.030.188.572	989.500,00 D	
24/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			10.309,20 C

Saldo	10.309,20C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2026

EXTRATO DE SETEMBRO/2026



Consultas - Extrato de conta corrente

G3323017569209481
30/09/2026 18:10:37

Cliente - Conta atual

Agência	3010-4
Conta corrente	56019-7CENTRO E I B R A G UERJ
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.309,20 C
04/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	669,15 D	
				04/09 15:43 PIX Marketplace			
04/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	916,00 D	
				04/09 16:39 PIX Marketplace			

04/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.403	684,57 D	
		04/09 16:40 SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE			
04/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.404	119,38 D	
		04/09 16:57 PIX Marketplace			
04/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.405	229,00 D	7.691,10 C
		04/09 17:05 PIX Marketplace			
10/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.001	1.000,00 D	
		10/09 17:26 40.190.880 JOYCE DOS SANT			
10/09/2026	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 832.531.102.844.787		116,25 D	6.574,85 C
		Cobrança referente 10/09/2026			
21/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.101	600,00 D	5.974,85 C
		21/09 13:24 MARITIMA NAKELEDO			
28/09/2026	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido 282.302.101.136.031		535,32 C	6.510,17 C
		28/09 23:02 MERCADO PAGO INSTITUICAO D			
29/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.901	5.830,00 D	680,17 C
		29/09 16:28 CENTRO DE ESTUDOS DO INS			
30/09/2026	3010	00054 976 TED Transf.Eletr.Disponív 100.545.776		5.830,00 C	
		033 3003 40178030000107 CENTRO DE ESTU			
30/09/2026	0000	00000 999 S A L D O			6.510,17 C

Reprodução do extrato em controle interno confirma que a equipe administrativa reconhece todos os lançamentos registrados nos dois meses do presente relatório na conta movimento, especificamente entre os dias 21/08/2026 (data do crédito do valor do projeto) e 30/09/2026.

Data	Ref.	Cód	Conta	Detalhamento	Entrada	Pagamento	Saldo
21/08/2026	ago/26	2	Aportes - Receita Op. e Financeira	Crédito inicial do valor do projeto	999.809,20		999.809,20
31/08/2026	ago/26	2	Aportes - Receita Op. e Financeira	Rendimento líquido CDI Banco do Brasil	1.986,44		1.001.795,64
01/09/2026	set/26			**SALDO INICIAL SET / 2026**			**1.001.795,64**
04/09/2026	set/26	13	Segurança, saúde e insumos diversos de operação	Pg ML Qualy Comerce 05 COLETE PESQUISADOR		669,15	1.001.126,49
04/09/2026	set/26	13	Segurança, saúde e insumos diversos de operação	Pg ML Obax 04 JARDINEIRA COM BOTA CA 28118		916,00	1.000.210,49
04/09/2026	set/26	13	Segurança, saúde e insumos diversos de operação	pg nf 398576 Super EPI luvas chapeu camisa		684,57	999.525,92
04/09/2026	set/26	13	Segurança, saúde e insumos diversos de operação	Pg ML Distrinox EPI kit 5 protetor+ repelente		119,38	999.406,54
04/09/2026	set/26	13	Segurança, saúde e insumos diversos de operação	Pg ML Obax 01 JARDINEIRA COM BOTA CA 28118		229,00	999.177,54
10/09/2026	set/26	19	Serviços de comunicação e produção	Pg nf 103 Joyce Oliveira - identidade visual		1.000,00	998.177,54
10/09/2026	set/26	3	(-) Serviços financeiros - Deduções	Tarifa Banco do Brasil		116,25	998.061,29
21/09/2026	set/26	17	Logística e deslocamento (aluguel barcos e carro)	Pg nf 077 Maritima Nakeledo - visita A. Micaldas		600,00	997.461,29
29/09/2026	set/26	25	Custos indiretos - administração	Pg ND 041/2026		5.830,00	991.631,29
29/09/2026	set/26	13	Segurança, saúde e insumos diversos de operação	Devol Mercado Livre - 04 coletes de pesquisador	535,32		992.166,61
30/09/2026	set/26	25	Custos indiretos - administração	Estorno da ND 041/2026 por pgto fora do prazo	5.830,00		997.996,61
30/09/2026	set/26	2	Aportes - Receita Op. e Financeira	Receita de Aplicação Financeira -	7.433,60		1.005.430,21

Os gastos no período DE 21/08/2026 a 30/09/2026 totalizaram R$ 3.799,03.

As rubricas de gasto e respectivos limites foram definidos na fase de planejamento do projeto. Apenas receita e despesa financeira não foram estimados. A utilização dos limites manteve-se dentro do previsto para o período, respeitadas as regras da Portaria MPF 1097/2024, combinada com as regras do Termo de Recebimento de Valores em Reparação a Danos Coletivos.

Descrição	LIMITE	AGO 2026	SET 2026
SALDO INICIAL DE CAIXA		**-**	**1.001.795,64**
ENTRADA DE CAIXA -		999.809,20	
Aportes - Receita Op. e Financeira		1.986,44	7.433,60
(-) Serviços financeiros - Deduções			116,25
1. Recursos Humanos (RH)			
Coordenador de Restauração - André Micadas	120.000,00		
Coordenadora Comunitária - Katia Isabel	120.000,00		
Coord. Técnica - Catia Antonia - AUTONOMO -	120.000,00		
Engenheiro Florestal (extra 2) - AUTONOMO	10.500,00		
Colaborador eventual da comunidade	4.500,00		
Biólogo ou geógrafo - AUTONOMO MEI	26.000,00		
Geógrafo / Cartógrafo - DRONE MEI	24.500,00		
Apoio Operacional - AILTON PEREIRA ENEAS 24 meses	38.976,00		
Encargos Sociais autônomos 20%	24.000,00	-	-
TOTAL DE MÃO DE OBRA DIRETA	**488.476,00**	**-**	**-**
2. Segurança, saúde, insumos			
Segurança, saúde e insumos diversos de operação	35.198,20		2.082,78
TOTAL DE UNIFORME, INSUMOS E EPI	**35.198,20**	**-**	**2.082,78**
3. Despesas de campo			
16 Diárias de campo - graduados	5.760,00		
287 Diárias – equipe técnica e curso - 04 equipe técnica	57.400,00		
288 Diárias de campo - 04 plantadores voluntários por 18 meses -	57.600,00		
Logística e deslocamento (aluguel barcos e carro)	29.280,00		600,00
TOTAL DESPESAS DE CAMPO	**150.040,00**	**-**	**600,00**
4. Assessorias			
Medicina do Trabalho - PCMSO	12.000,00		
Serviços de comunicação e produção	25.000,00		1.000,00
TOTAL DE SUBCONTRATAÇÕES	**37.000,00**	**-**	**1.000,00**
5. Equipamentos e Estrutura Física			
diversos bens duráveis	7.950,00		
TOTAL EQUIP DE APLICAÇÃO DIRETA	**7.950,00**	**-**	**-**
6. Serviços Técnicos - Curso de Capacitação em agicultura			
Equipe de Capacitação - professores	75.000,00		
Material Kit balsa	40.000,00		
Material consumo	20.000,00		
Diárias e aluguel de barco	6.145,00		
TOTAL COM CAPACITAÇÃO	**141.145,00**	**-**	**-**
Custos indiretos - administração	140.000,00		-
TOTAL CONSOLIDADO	**999.809,20**		
SALDO ACUMULADO DE CAIXA		**1.001.795,64**	**1.005.430,21**

10) PRÓXIMAS AÇÕES

- Visita em Itaguaí no dia 09/10, para mapeamento por drone.
- Reunião de acompanhamento com Dr. Sérgio Suiama em 02/10/2026.
- Aquisição de 20 camisetas brancas de malha, com aplicação de silk frente e verso.
- Previsão do evento inaugural com a presença do Dr. Sérgio Suiama, dia 29/10 às 14 horas, em Itaguaí.

ELABORAÇÂO
Marcelo Coelho Loureiro
Gestão Administrativa e Financeira

EQUIPE TÉCNICA
Cátia Antônia da Silva
Coordenadora Técnica

André Micaldas Correa
Coordenador de Restauração

Kátia Isabel Louzada
Coordenadora de Relação Comunitária

ADMINISTRAÇÃO

Luís Alexandre Gonçalves Magalhães
Presidente do CEBIO

Nathália Gomes Leitão
Relação com Fornecedores e Bancos